

# Flury Ingenieure

Lenzburg • Hochdorf • Oftringen • Reinach • Seon • Suhr

## Jahressitzung und Massnahmenplanung

1. Priorität Zeitraum 1 - 2 Jahre							KTV		Prüfung				Unterhalts- und Finanzplan						
Sanierungen							Lage	von KS	zu KS	Länge	Kaliber	Kosten	Status	Jahr	Jahr	2010	2011	2012	2013
1	Oberhalb Neuweg	103	104.1	22	250	2'700.00							2005	-	2'700				
2	Birkenstrasse	66	67	45	500	2'900.00							2005	-	2'900				
3	Hauptstrasse	160	161	23	400	19'000.00							2005	-	19'000				

Erneuerungen							KTV		Prüfung				Unterhalts- und Finanzplan			
Lage	von KS	zu KS	Länge	Kaliber	Kosten	Status	Jahr	Jahr	2010	2011	2012	2013				
4 Oberdorfstrasse	1	7	90	300	82'000.00		2005	-								
5 Hauptstrasse	7	8	5	300	3'800.00	saniert	2005	2007								
6 Friedhofstrasse	2	3	58	300	51'000.00		2007	-								
Alpackerweg	22	23	57													
Alpackerweg	23	24	6													

2. Priorität Zeitraum 3 - 5 Jahre							KTV		Prüfung				Unterhalts- und Finanzplan						
Sanierungen							Lage	von KS	zu KS	Länge	Kaliber	Kosten	Status	Jahr	Jahr	2010	2011	2012	2013
7 Ende Neuweg	110	111	39																
8 Huebstrasse	56	60	55																
9 Langackerstrasse	12	13	51																


Laufende Rechnung						
Belastbarkeit (EQ)	TCHF		69	69	63	19
Zinsen (ohne Erneuerungsfonds)	%	4.0%	10	8	4	-4
<b>Selbstfinanzierung (EQ)</b>			<b>79</b>	<b>76</b>	<b>66</b>	<b>15</b>

Investitionsrechnung						
GEP-Massnahmen mit Prioritäten	TCHF		134	150	170	128
GEP-Massnahmen ohne Prioritäten	TCHF		89	74	129	70
Neuerschliessungen	TCHF		0	0	0	0
Anschlussgebühren	TCHF	-50	-50	-50	-50	-50
Erschliessungsbeiträge	TCHF		-35			
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>139</b>	<b>174</b>	<b>249</b>	<b>147</b>
Selbstfinanzierung (EQ)			-79	-76	-66	-15
<b>Neuerschuldung</b>	<b>TCHF</b>		<b>60</b>	<b>98</b>	<b>183</b>	<b>132</b>

Vorschuss (=Verpflichtung)						
Anfang Jahr	TCHF		-250	-190	-92	91
Neuerschuldung			60	98	183	132
Ende Jahr			-250	-190	-92	91
Verschuldungsgrenze (Annuität in %)		7.36%	931	931	849	258
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)			1'121	1'023	758	35
Bestand Erneuerungsfonds EG (inkl. Zins)			175	210	248	290



Die **Investitions- und Finanzplanung** (inkl. Gebühren) bildet alle Kosten, verteilt auf die Jahre ab, ermöglicht eine mittelfristige Finanzplanung und ist Grundlage für das Budget des Folgejahres.

Die Umsetzung der GEP-Massnahmen basieren auf dem **Massnahmenplan Entwässerung**. Dieser beinhaltet den Zustand des Leitungsnetzes und alle Abwasser relevanten Informationen "für den Alltag".



Die **Jahressitzung** im Frühjahr dient insb. der Projekt-Koordination im laufenden Jahr und der Massnahmenplanung für das Folgejahr

